

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL									
END.:	ZONA RURAL DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS									
CIDADE:	BANDEIRANTES DO TOCANTINS - TO									
BDI:	21,69%									
DATA:	SINAPI TO 03-2021 NAODESONERADO									
ITEM										
IDENTIF.	DESCRIÇÃO	TOTAL C/BDI	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL C/BDI	
			%	TOTAL C/BDI	%	TOTAL C/BDI	%	TOTAL C/BDI		
000001	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.102,82	100,00%	7.102,82	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
000002	ALAMBRADO	21.410,40	30,00%	6.423,12	60,00%	12.846,24	10,00%	2.141,04	10,00%	2.141,04
000003	COMBATE A PRAGAS E DOENÇAS	3.920,00	50,00%	1.960,00	50,00%	1.960,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
000004	CORREÇÃO E ADUBAÇÃO	20.560,00	50,00%	10.280,00	50,00%	10.280,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
000005	IRRIGAÇÃO	45.200,00	100,00%	45.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
000006	DIVERSOS	15.668,72	30,00%	4.700,62	35,00%	5.484,05	35,00%	5.484,05	35,00%	5.484,05
000007	BDI	24.696,66	33,00%	8.149,90	33,00%	8.149,90	34,00%	8.396,86	34,00%	8.396,86
	TOTAL / PERCENTUAL SIMPLES	138.558,60	60,49%	83.816,45	27,94%	38.720,19	11,56%	16.021,96	11,56%	16.021,96
	TOTAL / PERCENTUAL ACUMULADO	100,00%	60,49%	83.816,45	88,44%	38.720,19	100,00%	16.021,96	100,00%	16.021,96

Bandeirantes do Tocantins/TO, 09 de Junho de 2021.

Igor Guimarães Matias
Engenheiro Civil
CREA 315014/D-TO

IGOR GUIMARÃES MATIAS - CREA 315014/D-TO
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS CNPJ: 01.612.819/0001-72


José Mário Zambon Teixeira
Prefeito Municipal

