



Obra

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS - BANDEIRANTES DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
CNPJ: 01.612.819/0001-72

Bancos
SINAPI - 02/2021 -
Tocantins
SICRO3 - 10/2020 -
Tocantins

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2	BOCAS E BUEIROS - SERRA DO JOVÁ	44.753,42	11.188,36	11.188,36	11.188,36	11.188,36
3	BOCAS E BUEIROS - SERRA	100,00%	50,00%	50,00%		
		42.152,51	21.076,26	21.076,26		
4	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA - SERRA DO JOVÁ - 5,20 km	100,00%	50,00%	50,00%		
		5.765,78	2.882,89	2.882,89		
5	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA - SERRA - 10,57 km	100,00%	100,00%			
		94.980,39	94.980,39			
6	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA SANTA MON - 14,738 km	100,00%		60,00%	20,00%	20,00%
		231.444,81		138.866,89	46.288,96	46.288,96
7	BOCAS E BUEIROS - SANTA MONICA	100,00%			75,00%	25,00%
		295.172,31			221.379,23	73.793,08
Porcentagem		18.203,71			50,00%	50,00%
Custo			17,77%	23,76%	39,31%	19,16%
Porcentagem Acumulado			130.127,89	174.014,39	287.958,40	140.372,25
Custo Acumulado			17,77%	41,52%	80,84%	100,0%
			130.127,89	304.142,27	592.100,68	732.472,93



IGOR G MATIAS
CREA:315014/D-TO

